
Prioriteringslista för genomförande av Masterplan på Lidingö GK Uppdaterad av Banrådet den 18 Feb 2022

Förslag NY plan
Investering Belopp Diff 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Nytt övningsområde (övre parkeringen) 2 300 000 0 2 300 000
Tee it forward (9 nya tees: 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18) 100 000 kr/tee 900 000 0 450 000 450 000
Bunkrar (ca 23 nya bunkrar) 50 000 kr/bunker (justera bunker på 7:an) 1 000 000 0 500 000 500 000
Träd (80 träd planteras i 4 omgångar om 20 träd) 2 000 000 0 500 000 500 000 500 000 500 000
Återstående asfaltering (7 tee, 8 tee, 10-11, 11 green) 350 000 0 350 000
Klubbhusområdet (kantsten, sådd, vatten, ljus) 1:a tee 350 000 0 350 000
3:an (ny green, flytta dike, ny damm med palisad) 3 500 000 0 3 500 000*
Dammar (6/7 och 15/16) 2 delar á 500 000 per damm 1 000 000 0 1 000 000
Utökad fairway hål 8 (ta bort berget fram till tallen och lägga ny fairway) 400 000 0 400 000
Ombyggand av 18:e Greenområde (green, bunkrar, vatten/dike/damm?) 1 500 000 0 1 500 000
Väg upp till 4:ans tee 200 000 0 200 000
Övningsområde G17 (mattor, green etc) 1 500 000 0 1 500 000
Återuppta gamla grästee på hål 9 50 000 0 50 000
Lägga igen diken på hål 17 (h och v) 900 000 0 900 000
Väg mellan klubbhuset och G17

15 950 000 0 3 500 000 400 000 950 000 500 000 1 000 000 950 000 500 000 3 500 000 500 000 1 550 000 1 100 000 1 500 000

Löpande underhåll och mindre investeringar (tas i driftbudgeten):
Utökande av fairway (4, 10, 14, 15 etc) kostnad för nya spridare
Höja 2:a fairwaybunkern på hål 7 (så att den syns från tee)

* Banrådet bedömmer att genomförandet av samtliga åtgärder i denna plan,  
förutom ombyggnaden på hål 2/3 har en bred majoritet bland 
medlemmarna.
Banrådet föreslår därför att ett underlag (ritningar, kalkyl och tidplan) 
distribueras till medlemmarna för diskussion på ett årsmöte alt ett extra 
medlemsmöte. 
Detta skulle kunna  presenteras som ett Diskussionsförslag eller en Motion 
(som kan komma från banrådet) beroende på Styrelsens syn på detta.


