

Banutcecklingsplan Lidingö GK

Antagen av Banrådet 2024-04-08

Prio	Investering	Belopp	Genomförande	Kommentarer
Beslutet	Nytt övningsområde (övre parkeringen)	2 300 000	2022-2024	Total kostnad ca 3,3 Msek (tom 2024 när allt färdigställs). Intäkt för mottagande av massorna ca 1 Msek
1	Träd - plantering fas 1 av 4	250 000	Höst 2024	Ca 20 träd - mellan hål 17 och 18 Majoritet tall och enstaka ekar
1	Ny greenbunker hål 17	40 000	Våren 2024	
2	Utökad fairway hål 8	400 000	Hösten 2025?	Spränga bort ca 7-8 m av berget (ej spräng anära tallen!) och bygga ny fairway Nya tee it forward tees på hål 7 och 8. Slopning av TIF första 9 hålen.
2	Tee it forward - Fas1 and 2 - (första 9)	250 000	Hösten 2025?	
2	Bunkrar - fas 1 av 2	500 000		Ca 12 nya bunkrar
2	Träd - plantering fas 2 av 4	500 000		Ca 20 träd
3	Bunkrar - fas 2 av 2	500 000		Ca 12 nya bunkrar
3	Träd - plantering fas 3 av 4	500 000		Ca 20 träd - TBD
3*	Tee it forward - Fas 2 av 2 - (andra 9)	750 000		*Prioritet kan justeras beroende på utfall av Tee it Forward på första 9
4	Dammar - utbyggnad	1 000 000		Expansion av dammarna på 6/7 och 15/16 enligt Masterplan , bla så att vattnet går ner till Davids Bridge. Ca 20 träd - TBD Diket läggs igen när träden mellan 17 och 18 växt upp och blivit ett hinder/avskiljning.
4	Träd - plantering fas 4 av 4	500 000		
4	Lägga igen diken på hål 17 (h och v)	900 000		
5	Övningsområde G17 (mattor, green etc)	1 500 000		
5	Väg mellan klubbhuset och G17			
6	Väg upp till 4:ans tee	200 000		
tbd	Ombyggand av 18:e Greenområde	1 500 000		
tbd	Återuppta gamla grästee på hål 9	50 000		
tbd	3:an (ny green, flytta dike, ny damm med palisad)	3 500 000		
		15 140 000		